

## Měsíční plán RCP Ústí nad L.2

Přehled výluk na hlavních tazích a ostatních tratích na měsíc: Březen [od 1.3.2008 do 31.3.2008]

Číslo VR, etapy Traťový úsek Stanice	Další popis TK: traťová kolej SK: staniční kolej	OS ČD - žadatel Účel výluky Poznámka (Od - Do)	So 1	Ne 2	Po 3	Út 4	St 5	Čt 6	Pá 7	So 8	Ne 9	Po 10	Út 11	St 12	Čt 13	Pá 14	So 15	Ne 16	Po 17	Út 18	St 19	Čt 20	Pá 21	So 22	Ne 23	Po 24	Út 25	St 26	Čt 27	Pá 28	So 29	Ne 30	Po 31	
Výlukové rameno: 9																																		
SROV 82A021		SDC Karlovy Vary Odstranění vegetace. od 7:50 hod. - do 12:50 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Perštejn - Klášterec nad Ohří	TK: 1 + TV,											5	5	5																				
SROV 82A022		SDC Karlovy Vary Odstranění vegetace. od 8:00 hod. - do 13:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Perštejn - Stráž nad Ohří	TK: 2 + TV,														5	5		5																
SROV 82A031		SDC Karlovy Vary Odstranění vegetace. od 8:00 hod. - do 13:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Stráž nad Ohří - Perštejn	TK: 1 + TV,																		5	5	5													
ROV RJ1038		SDC Karlovy Vary Výstavba neutrálního pole.  od 0:00 hod. - do 4:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Cheb - Tršnice Tršnice - Cheb	TK: 1 + TV, TK: 2 + TV,																																4	
ROV RV1038		SDC Karlovy Vary Výstavba silničního mostu v km 235,230. od 6:50 hod. - do 16:50 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Cheb - Tršnice	TK: 1 + TV,																										10	10	10					
ROV RV1038		SDC Karlovy Vary Výstavba silničního mostu v km 235,230. od 6:50 hod. - do 16:50 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Tršnice - Cheb	TK: 2 + TV,																													10	10	10		
Výlukové rameno: 14																																		
SROV 81A063	ND	SDC Ústí nad Labem Výměna kolejnic, svařování, bagrování. od 9:00 hod. - do 14:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	Časy budou upřesněny dle nového SROV.											5	5	5	5	5																		

## Měsíční plán RCP Ústí nad L.2

Přehled výluk na hlavních tazích a ostatních tratích na měsíc: Březen [od 1.3.2008 do 31.3.2008]

Číslo VR, etapy Traťový úsek Stanice	Další popis TK: traťová kolej SK: staniční kolej	OS ČD - žadatel Účel výluky Poznámka (Od - Do)	So 1	Ne 2	Po 3	Út 4	St 5	Čt 6	Pá 7	So 8	Ne 9	Po 1	Út 1	St 1	Čt 1	Pá 1	So 1	Ne 1	Po 1	Út 1	St 1	Čt 2	Pá 2	So 2	Ne 2	Po 2	Út 2	St 2	Čt 2	Pá 2	So 2	Ne 3	Po 3
Břvany - Bečov u Mostu	TK: traťová bez TV,																																
Výlukové rameno: 15																																	
SROV 81A103 ND	Časy budou upřesněny dle nového SROV.	SDC Ústí nad Labem Úprava upínacích teplot. od 8:10 hod. - do 13:20 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Louny předměstí - Hřivice	TK: traťová bez TV,																										6						
Výlukové rameno: 18																																	
ROV RN1038 ND	Koná se jako ROV 8308.	SDC Karlovy Vary Rekonstrukce výhybek č. 1, 2 a 3 a oprava mostu v km 173,357. od 0:00 hod. - do 14:10 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Vroutek - Podbořany Podbořany	TK: 1 bez TV, SK: Pozn.: vrout. záhl. a část zhl. mezi náv. L a nám. výh. č		n	n	n	n	n	n	n																								
ROVZZ ZN0109	Výluka dle ROVZZ.	SDC Plzeň Rekonstrukce PZS km 9,213 - vybudování přechodu pro pěši. od 8:00 hod. - do 20:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Třemošná u Plzně	SK: Pozn.: ZZ - PZS km 9,213																		n	n	n	n	n										